

**«Капітальний ремонт приміщень терапевтичного відділення Комунального некомерційного підприємства Бориспільської районної ради Київської області та Бориспільської міської ради Київської області «Бориспільська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» (КНП «ББЛЛ») по вул.Котляревського,1, м.Бориспіль (коригування)» (код за ДК 021:2015 - 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи; 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)  
(UA-2021-09-08-000730-a)**

1. Визначення потреби в закупівлі **«Капітальний ремонт приміщень терапевтичного відділення Комунального некомерційного підприємства Бориспільської районної ради Київської області та Бориспільської міської ради Київської області «Бориспільська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» (КНП «ББЛЛ») по вул.Котляревського,1, м.Бориспіль (коригування)» (код за ДК 021:2015 - 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи; 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)**

Закупівля **Капітальний ремонт приміщень терапевтичного відділення Комунального некомерційного підприємства Бориспільської районної ради Київської області та Бориспільської міської ради Київської області «Бориспільська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» (КНП «ББЛЛ») по вул.Котляревського,1, м.Бориспіль (коригування)»** зумовлена необхідністю у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника.

2. Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі.

При визначенні очікуваної вартості надано експертний звіт № №136-07/21 від 16.07.2021 року щодо розгляду проектно-кошторисної документації за робочим проектом: **««Капітальний ремонт приміщень терапевтичного відділення Комунального некомерційного підприємства Бориспільської районної ради Київської області та Бориспільської міської ради Київської області «Бориспільська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» (КНП «ББЛЛ») по вул.Котляревського,1, м.Бориспіль (коригування)».**

3. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі:

Уповноважена особа Сорока Лариса Петрівна, повідомила, про те, що є необхідність в закупівлі додаткових робіт не передбачених початковим проектом **«Капітальний ремонт приміщень терапевтичного відділення Комунального некомерційного підприємства Бориспільської районної ради Київської області та Бориспільської міської ради Київської області «Бориспільська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» (КНП «ББЛЛ») по вул.Котляревського,1, м.Бориспіль (коригування)» (код за ДК 021:2015 - 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи; 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)** (далі - Замовник).

Відповідно до пункту п'ять частини другої статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» переговорна процедура застосовується замовником як виняток у разі, якщо після укладання договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника. Можливість умови таких додаткових робіт чи послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера. Закупівля додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника здійснюється протягом трьох років після укладання договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендера.

05.04.2021 року оприлюднено в електронній системі закупівель інформація, яка необхідна для виконання частини 3<sup>1</sup> Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) (далі – **Закон**) та інформація відповідно до пункту 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, з якою замовник уклав договір про закупівлю будівельних робіт по об'єкту: **«Капітальний ремонт приміщень терапевтичного відділення Комунального некомерційного підприємства**

**Бориспільської районної ради Київської області та Бориспільської міської ради Київської області «Бориспільська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» (КНП «ББЛЛ») по вул.Котляревського,1, м.Бориспіль»** відповідно до Постанови КМУ від 20 березня 2020 р. № 225 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України» (зі змінами) (далі – *Постанова*), з Фізичною особою підприємцем Присяжнюком Ігорем Миколайовичем, при виконанні якого було з'ясовано, що до проекту не включено всього комплексу робіт для необхідного для завершення об'єкту.

Наразі, у липні 2021 року завершилося коригування проекту по капітальному ремонту та в замовника КНП «ББЛЛ» виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт, які не були передбачені попереднім проектом. За розрахунками очікувана вартість складає 954 311,91 грн. без ПДВ, що становить менше ніж 50% від договору №21/90 від 05 квітня 2021 року.

У примітках експертного звіту від 16.07.2021 року №136-07/21 виданий Товариством з обмеженою відповідальністю «РЕМБУДКОНСАЛТІНГ» вказано, що з виходом цього експертного звіту попередній експертний звіт № 0126-09/20 від 07.09.2020 року, виданий Товариством з обмеженою відповідальністю «РЕМБУДКОНСАЛТІНГ» вважати таким, що втратив чинність. Таким чином, через втрату чинності попереднього експертного звіту основним договором для закупівлі додаткових робіт за останнім коригуванням проекту будівництва є договір підряду №21/90 від 05 квітня 2021 року. Враховуючи експертний звіт від 16.07.2021 року №136-07/21 виданий Товариством з обмеженою відповідальністю «РЕМБУДКОНСАЛТІНГ» є необхідність закупівлі додаткових аналогічних робіт саме у Фізичної особи підприємця Присяжнюк Ігор Миколайович з яким укладено договір про закупівлю відповідно до Постанови КМУ від 20 березня 2020 р. № 225 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України» по об'єкту: **«Капітальний ремонт приміщень терапевтичного відділення Комунального некомерційного підприємства Бориспільської районної ради Київської області та Бориспільської міської ради Київської області «Бориспільська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» (КНП «ББЛЛ») по вул.Котляревського,1, м.Бориспіль».**

Документами, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури є:

1) оголошення про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель UA-2021-04-05-005406-а, <https://www.dzo.com.ua/>

2) експертний звіт (початковий) № 0126-09/20 від 07.09.2020 року щодо розгляду проектної документації за робочим проектом: **«Капітальний ремонт приміщень терапевтичного відділення Комунального некомерційного підприємства Бориспільської районної ради Київської області та Бориспільської міської ради Київської області «Бориспільська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» (КНП «ББЛЛ») по вул.Котляревського,1, м.Бориспіль».**

3) експертний звіт № №136-07/21 від 16.07.2021 року щодо розгляду проектно-кошторисної документації за робочим проектом: **«Капітальний ремонт приміщень терапевтичного відділення Комунального некомерційного підприємства Бориспільської районної ради Київської області та Бориспільської міської ради Київської області «Бориспільська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» (КНП «ББЛЛ») по вул.Котляревського,1, м.Бориспіль (коригування)».**

Враховуючи викладене, запропоновано ініціювати проведення переговорної процедури закупівлі за предметом **«Капітальний ремонт приміщень терапевтичного відділення Комунального некомерційного підприємства Бориспільської районної ради Київської області та Бориспільської міської ради Київської області «Бориспільська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» (КНП «ББЛЛ») по вул.Котляревського,1, м.Бориспіль (коригування)» (код за ДК 021:2015 - 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи; 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) з очікуваною вартістю 954 311,91 грн. (Дев'ятсот п'ятдесят чотири тисячі триста одинадцять грн.91 коп.) без ПДВ, з Фізичною особою підприємцем Присяжнюк Ігор Миколайович.**

08.09.2021